



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Minas Gerais

CNPJ: 18.715.417/0001-04

RUA PRACA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, 38

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício de 2024

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 02100 - SEC MUN DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Sub_Unidade: 020 - OBRAS
Função: 15 - Urbanismo
Sub_Função: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 0575 - VIAS URBANAS
Projeto/Atividade: 1.765 - ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS
Elemento: 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SubElemento: 44905101000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO
Fonte Recurso: 27010003210 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres

Nº da Ficha
0000460/2024Nº do Empenho
0003028/2024Tipo de Empenho
Estimativo

Favorecido: 0018782 - PEDRAFORT LOCACOES E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE ALFREDO CAMARATE

UF: Minas Gerais

CNPJ/CPF: 86.390.598/0001-98

Bairro: SAO LUIZ

Nº: 339

Cidade: BELO HORIZONTE

Banco:

Agência:

Conta:

Operação:

PIX:

Especificação do
Material ou
Serviço

EMPRESA P/ EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) NO TRECHO DA AVENIDA SANTO ANTONIO B CAMPO GRANDE MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS MG COM RECURSOS DO CONVENIO DE SAIDA N 1301001857/2023/SEINFRA INCL, REFERENTE A MEDIÇÃO 01

Valor Bruto: 150.906,18 (cento e cinquenta mil novecentos e seis reais e dezoito centavos)

Data do Empenho
04/07/2024

Ordenador da Despesa

JOSÉ DA PIEDADE GONÇALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERV. UI

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 508.086,55
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 150.906,18
Total Liquidado 150.906,18
Saldo Disponível 357.180,37

Processo nº: 0000030/2024
Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
Classificação: Obras e Serviços de Engenharia
Licitação Nº: 0000005/2024
Contrato Nº: 0000163/2024
Data Venc. Contrato: 31/12/2024

DESPESA BRUTA 150.906,18
INSS RETENÇÃO DE TERCEIR 3.319,94
I.S.S.Q.N - IMPOSTOS SOBRE 1.330,99
TOTAL DESCONTO 4.650,93
VALOR LÍQUIDO 146.255,25

CARLOS DANIEL FERREIRA

CRC 080609

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0008299/2024 - PARCELA - 1 - AF - 004701/2024

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 22/08/2024

Documento Fiscal NF-e Municipal Nº 000027

MAURÍCIO FRANCISCO MACHADO

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSÉ DA PIEDADE GONÇALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERV. URBANO

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor: 146.255,25

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

CNPJ/CPF

Número: 9433

Data Quitação: 23/08/24

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil	Débito	20885-X	9433



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Governo do Estado de Minas Gerais

Endereço: Praça Nossa Senhora da Conceição, 38 - Centro - Jaboticatubas - MG

CEP: 35.830-000 Telefone: (31) 3683-1072 e-mail: gabinete@jaboticatubas.mg.gov.br

CNPJ 18.715.417/0001-04


Autorização de Fornecimento/Execução Nº 004701/2024

Órgão	SEC MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS			Processo	000030/2024			
Origem	Concorrência Eletrônica Nº 000005/2024			Contrato	000163/2024			
Dotação	02100020.1545205751.765.44905100000.27010003210			Ficha-Fonte	00460-27010003210			
Fornecedor	PEDRAFORT LOCACOES E SERVICOS LTDA			CNPJ	86.390.598/0001-98			
Endereço	AVENIDA ALFREDO CAMARATE, 339 - SAO LUIZ - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 31310000			Telefone	0000000000			
Justificativa da Compra:					Tipo de Empenho:			
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) NO TRECHO DA AVENIDA SANTO ANTONIO B CAMPO GRANDE MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS MG COM RECURSOS DO CONVENIO DE SAIDA N 1301001857/2023/SEINFRA INCL					Estimativo			
					Número Empenho:			
Local de Entrega:	SEC MUN OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS				0003028/2024			
Observação:	REFERENTE A MEDICAO 01							
Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001	00004289	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO TSD NO TRECHO DA AV SANTO ANTONIO B CAMPO GRANDE MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS MG COM RECURSOS DO CONVENIO DE SAIDA N 1301001857 2023 SEINFRA MG		GLOBA	1,0000	150.906,1800	150.906,18
Total Geral								150.906,18

Jaboticatubas, 16/08/2024 hh:mm:ss

Prazo de Entrega/Execução 60 dia(s)

Condição de Pagamento CONFORME CRONOGRAMA


SEC MUN DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/27

Emitida em:
21/08/2024 às 15:19:01Competência:
21/08/2024Código de Verificação:
U8fc17ea

PEDRAFORT LOCACOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 86.390.598/0001-98

Inscrição Municipal: 0179158/001-4

AVE ALFREDO CAMARATE, 339, São Luiz - Cep: 31310-000

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.715.417/0001-04

Inscrição Municipal: Não Informado

MUNICIO DE JABOTICATUBAS

PC N SENHORA DA CONCEICAO, 38, **** - Cep: 35830-000

Jaboticatubas

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2024/26

Discriminação do(s) Serviço(s)

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) NO TRECHO DA AVENIDA SANTO ANTÔNIO, B. CAMPO GRANDE, MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS-MG, COM RECURSOS DO CONVÊNIO DE SAÍDA Nº 1301001857/2023/SEINFRA, INCLUINDO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS.

PL nº 030/2024

Concorrência Eletrônica nº 005/2024

Contrato nº 163/2024

CNO nº 90.020.51720/78

Medição nº 01

Retenção INSS 30181,24 11% 3319,94

Dados Bancários

CNPJ: 86.390.598/0001-98

Banco Sicoob: 756

Agência/Cooperativa: 3047

Conta: 2.000.489-3

Tipo: Conta Corrente

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/10-88 / Pavimentação ou recapeamento de rodovias, ruas e outras vias, inclusive de praças, pontes, viadutos, túneis, elevados, calçadas, passarelas, pistas de aeroportos e locais para estacionamentos de veículos

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.02 / Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3134608 / Jaboticatubas

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 150.906,18
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 3.319,94
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 1.330,99
Valor Líquido:	R\$ 146.255,25

Valor dos serviços:	R\$ 150.906,18
(-) Deduções:	R\$ 120.724,94
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 30.181,24
(x) Alíquota:	4,41%
(=) Valor do ISS:	R\$ 1.330,99

Retenções Federais:

INSS: R\$ 3.319,94

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001286390598000198240000000002724083408203989.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2190-3
Conta corrente 20885-X PMJ PAV. VIAS PUBLICAS SE

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3047 CREDICOPE
Conta corrente (com DV) 20004893
CNPJ 86.390.598/0001-98
Nome favorecido PEDRAFORT LOCACOES E SERVICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.301
Valor 146.255,25
Destinação 0
Data transferência 23/08/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5D19214EFDF179DE

Assinada por	JB508234 ENEIMAR ADRIANO MARQUES	23/08/2024 11:22:48
	JF090156 NEILIANE NAIR MARQUES DOS SANTOS	23/08/2024 11:54:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF090156 NEILIANE NAIR MARQUES DOS SANTOS.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMJ PAV. VIAS PUBLICAS SE
Agência 2190-3
Conta corrente 20885-X

Creditado

Nome P M JABOTICATUBAS MOVIMEN
Agência 2190-3
Conta corrente 105002-8
Valor 1.330,99
Destinação 0
Identificador 1 86390598000198
Data Nesta data

Assinada por JB508234 ENEIMAR ADRIANO MARQUES 23/08/2024 11:24:30
JF090156 NEILIANE NAIR MARQUES DOS SANTOS 23/08/2024 11:56:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF090156 NEILIANE NAIR MARQUES DOS SANTOS.



MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS
MINAS GERAIS
18.715.417/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0009434/2024

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 3.319,94 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 3.319,94

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento aqui classificado:

Exercício : 2024 Processo : 0009434/2024
Data Pagto : 23/08/2024 OP : 0009434/2024

Processo Pgto:

Conta Contábil : 218830102002 INSS - SERVIÇOS TERCEIROS - PREFEITURA

Fonte de Recurso : 27010003210 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados - Emenda Parlamentar

Favorecido : 54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF : 29.979.036/0001-40

Bairro :

Cidade : BRASÍLIA

Endereço : RUA SETOR SAUS QUADRA 02 BLOCO 0 N° 6 ASA SUL

UF : Minas Gerais

Histórico : INSS DA EMPRESA PEDRAFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A NF 27.

Valor OP : 3.319,94 (três mil trezentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S/A	21903	20.885 - PAVIMENTACAO	DB	3.319,94

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
C 1	821130200000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	3.319,94	821140200000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIG	3.319,94
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	218830102002 - INSS - SERVIÇOS TERCEIROS - PREFEIT	3.319,94	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	3.319,94

Local/Data/Assinaturas

JABOTICATUBAS, 23 de agosto de 2024

ENEIMAR ADRIANO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

NEILIANE NAIR MARQUES DOS SANTOS
TESOUREIRA



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
18.715.417/0001-04

Razão Social
MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS

Período de Apuração
31/08/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.01.24236.7296917-2

Pagar este documento até

20/09/2024

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

3.319,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.319,94			3.319,94
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024				
	CNO 90.020.51720/78 CNPJ Prestador 86.390.598/0001-98				
	Totais	3.319,94	0,00	0,00	3.319,94

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

23/08/2024 11:03:37

85820000033 3 19940385242 6 64070124236 9 72969172923 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000033 3 19940385242 6 64070124236 9 72969172923 1



CNPJ: 18.715.417/0001-04
Número: 07.01.24236.7296917-2
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 3.319,94

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

23/08/2024 14:46:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.26
2190302190 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMJ PAV. VIAS PUBLICAS SE
AGENCIA: 2190-3 CONTA: 20.885-X
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000033-3 19940385242-6
64070124236-9 72969172923-1
Data do pagamento 23/08/2024
Numero do Documento 07.01.24236.7296917-2
Valor Total 3.319,94

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082302
AUTENTICACAO SISBB: D.A59.848.44B.968.933

Transação efetuada com sucesso por: JF090156 NEILIANE NAIR MARQUES DOS SANTOS.



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.020.51720/78	Nome da obra PEDRAFORT LOCACOES E SERVICOS LTDA	Data do cadastramento 20/08/2024 11:05
Origem do cadastramento e-CAC		
Tipo Zona Zona Urbana	ART MG20243251471	RRT CIB Cadastro Imobiliário
Data do início da obra 04/07/2024	CNAE 4213800 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas 4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	

Situação da obra

Situação Ativa	Data 04/07/2024
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município JABOTICATUBAS	UF MG	CEP 35.830-000
Bairro Campo Grande	Logradouro RUA Avenida Santo Antônio	Número S/N	
Observações Execução das obras de pavimentação asfáltica em tratamento superficial duplo (TSD) no trecho da Avenida Santo Antônio, B. Campo Grande, Município de Jaboticatubas-MG.			

Responsável

Nome PEDRAFORT LOCACOES E SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ 86.390.598/0001-98	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 04/07/2024	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
18.715.417/0001-04	MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS

Obra por Contrato

Unidade de Medida Outra	Medida 5.877,16	Número do Contrato 163/2024	Valor do Contrato R\$ 508.086,55
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	--

PLANILHA DE MEDIÇÃO															
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS/MG			PERÍODO DA MEDIÇÃO: 04/07/2024 À 14/08/2024				PERÍODO ANTERIOR		ESTE PERÍODO		ACUMULADO				
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD			DATA: 14/08/24												
LOCALIDADE: AVENIDA SANTO ANTÔNIO, BAIRRO CAMPO GRANDE, MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS/MG.			FORMA DE EXECUÇÃO:				FÍSICO		FINANCEIRO		FÍSICO		FINANCEIRO		
EMPRESA LICITADA: PEDRAFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			()	DIRETA	(x)	INDIRETA									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL									
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 10.223,15		R\$	-		R\$	9.190,87		R\$	9.190,87
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	U	1,00	R\$ 1.359,56	R\$ 1.677,96	R\$ 1.677,96		R\$	-	1,00	R\$	1.677,96	1,00	R\$	1.677,96
1.2	BARRAÇÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG	M²	9,00	R\$583,43	R\$720,07	R\$6.480,63		R\$	-	9,00	R\$	6.480,63	9,00	R\$	6.480,63
1.3	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	Mês	2,00	R\$836,40	R\$1.032,28	R\$2.064,56		R\$	-	1,00	R\$	1.032,28	1,00	R\$	1.032,28
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA					R\$2.517,52		R\$	-		R\$	1.258,76		R\$	1.258,76
2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,50	R\$407.960,27	R\$503.504,56	R\$2.517,52		R\$	-	0,25	R\$	1.258,76	0,25	R\$	1.258,76
3.0	TERRAPLENAGEM					R\$ 135.950,93		R\$	-		R\$	135.950,93		R\$	135.950,93
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	M²	6.615,97	R\$1,22	R\$1,51	R\$9.990,11				6.615,97	R\$	9.990,11	6.615,97	R\$	9.990,11
3.2	BASE, COM MISTURA NA PISTA, 67% DE SOLO E 33% DE BICA CORRIDA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, ESCAVAÇÃO E CARGA DO MATERIAL DE JAZIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI A AQUISIÇÃO DO SOLO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS)	M³	992,40	R\$62,82	R\$77,53	76940,77		R\$	-	992,40	R\$	76.940,77	992,40	R\$	76.940,77
3.3	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE SOLO	M³	A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL												
3.4	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	M³	664,90	R\$7,71	R\$9,52	R\$ 6.329,85		R\$	-	664,90	R\$	6.329,85	664,90	R\$	6.329,85
3.5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM	M³xKM	4.255,39	R\$2,17	R\$2,68	R\$11.404,45		R\$	-	4.255,39	R\$	11.404,45	4.255,39	R\$	11.404,45
3.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM	TxKm	34.379,95	R\$0,74	R\$0,91	R\$ 31.285,75		R\$	-	34.379,95	R\$	31.285,75	34.379,95	R\$	31.285,75
4.0	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 151.425,62		R\$	-		R\$	-		R\$	-
4.1	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M²	5.877,16	R\$3,81	R\$4,70	R\$ 27.669,65		R\$	-		R\$	-	-	R\$	-
4.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (IMPRIMAÇÃO)	TXKm	586,07	R\$0,74	R\$0,91	R\$533,32		R\$	-		R\$	-	-	R\$	-
4.3	TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM (BRITA)	M³XKm	9.501,56	R\$1,11	R\$1,37	R\$ 13.017,14		R\$	-		R\$	-	-	R\$	-
4.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (RR-2C)	TXKm	1.172,14	R\$0,74	R\$0,91	R\$1.066,65		R\$	-		R\$	-	-	R\$	-
4.5	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E LIMPEZA DOS AGREGADOS E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M²	5.877,16	R\$15,05	R\$ 18,57	R\$109.138,86		R\$	-		R\$	-	-	R\$	-
5.0	DRENAGEM					R\$188.339,29		R\$	-		R\$	-		R\$	-
5.1	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35) CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	1.608,06	R\$58,04	R\$71,63	R\$115.185,34		R\$	-		R\$	-	-	R\$	-

5.2	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	1.520,24	R\$38,99	R\$48,12	R\$73.153,95		R\$	-		R\$	-	-	R\$	-
6.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					R\$ 10.618,80		R\$	-		R\$	-		R\$	-
6.1	LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	2.266,13	R\$3,09	R\$3,81	R\$8.633,96		R\$	-		R\$	-	-	R\$	-
6.2	LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,30M (EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	6,30	R\$8,55	R\$10,55	R\$66,47		R\$	-		R\$	-	-	R\$	-
6.3	LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA > 0,30M (EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M²	14,08	R\$27,30	R\$33,69	R\$474,36		R\$	-		R\$	-	-	R\$	-
6.4	SETAS, SÍMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M²	6,08	R\$40,95	R\$50,54	R\$307,28		R\$	-		R\$	-	-	R\$	-
6.5	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M²	0,60	R\$ 602,55	R\$ 743,67	R\$ 446,19		R\$	-		R\$	-	-	R\$	-
6.6	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M²	0,39	R\$639,42	R\$789,17	R\$ 307,78		R\$	-		R\$	-	-	R\$	-
6.7	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M²	0,50	R\$620,28	R\$765,55	R\$382,78		R\$	-		R\$	-	-	R\$	-
7.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 9.011,24		R\$	-		R\$	4.505,62	6,06	R\$	4.505,62
7.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	2,00	R\$3.650,64	R\$4.505,62	R\$9.011,24		R\$	-	1,00	R\$	4.505,62	1,00	R\$	4.505,62
TOTAL GERAL DA OBRA								R\$	-		R\$	150.906,18	197,12	R\$	150.906,18

ENEIMAR
ADRIANO
MARQUES

Assinado de forma digital
por ENEIMAR ADRIANO
MARQUES
Dados: 2024.08.21 15:38:12
-03'00'

PEDRAFORT LOCACOES
E SERVICOS
LTDA:86390598000198

Assinado de forma digital por
PEDRAFORT LOCACOES E
SERVICOS LTDA:86390598000198
Dados: 2024.08.21 14:54:12
-03'00'

JOAQUIM SANT ANA SANTOS
FERREIRA:07469221670

Assinado de forma digital por JOAQUIM
SANT ANA SANTOS
FERREIRA:07469221670
Dados: 2024.08.21 09:49:36 -03'00'



RELATÓRIO FOTOGRAFICO

PEDRAFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

2024



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024
CONTRATO Nº 163/2024
MEDIÇÃO: 01
PERÍODO: 04/07/24 a 14/08/24














































Jaboticatubas, 14 de agosto de 2024.

PEDRAFORT LOCACOES E
SERVICOS
LTDA:86390598000198

Assinado de forma digital por
PEDRAFORT LOCACOES E
SERVICOS LTDA:86390598000198
Dados: 2024.08.20 17:07:24 -03'00'

PEDRAFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 86.390.598/0001-98

JOAQUIM SANT ANA SANTOS
FERREIRA:07469221670

Assinado de forma digital por JOAQUIM
SANT ANA SANTOS
FERREIRA:07469221670
Dados: 2024.08.20 16:41:36 -03'00'

JOAQUIM SANT ANA
CPF: 074.692.216-70

ENEIMAR
ADRIANO
MARQUES

Assinado de forma digital por
ENEIMAR ADRIANO MARQUES
Dados: 2024.08.21 08:57:04
-03'00'

